

Số: 37/KL-TTra

Tây Ninh, ngày 25 tháng 9 năm 2023

KẾT LUẬN THANH TRA **Về việc thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ**

Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-TTra ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ, từ ngày 25/8/2023 đến ngày 29/8/2023 Đoàn thanh đã tiến hành thanh tra tại Công ty Cổ phần Nghiên cứu, Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Trưởng Đoàn Thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ, Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ kết luận về việc thanh tra như sau:

1. Khái quát chung

Dự án: “Nhân nuôi, sản xuất hàng loạt ong mắt đỏ phòng trừ sâu đục thân hại mía trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” được triển khai thực hiện theo Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh và Hợp đồng số 10/HĐ-KHCN ngày 30/9/2015 nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện dự án cấp địa phương giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Công ty Cổ phần Nghiên cứu, ứng dụng Mía đường Thành Thành Công.

- Cơ quan chủ trì: Công ty Cổ phần Nghiên cứu, ứng dụng Mía đường Thành Thành Công.

- Chủ nhiệm dự án: Ông Nguyễn Văn Hoa.

- Thời gian thực hiện dự án: 36 tháng (từ tháng 9/2015 đến tháng 8/2018).

1.1. Mục tiêu dự án

- *Mục tiêu chung*: Phòng trừ sâu đục thân mía bằng ong mắt đỏ, góp phần giảm thiệt hại do sâu đục thân mía gây ra cho sản xuất mía đường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- *Mục tiêu cụ thể*: Nhận chuyển giao, hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân nuôi, sản xuất hàng loạt và thả ong mắt đỏ phòng trừ sâu đục thân hại mía thích hợp, hiệu quả cao cho vùng mía ở Tây Ninh; Tổ chức sản xuất thử ong mắt đỏ, áp dụng thử nghiệm trên diện rộng, đánh giá được hiệu quả phòng trừ của biện pháp ong mắt đỏ đối với nhóm sâu đục thân hại mía trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

1.2. Nội dung thực hiện dự án

- Nhận chuyển giao quy trình kỹ thuật nhân nuôi, sản xuất và thả hàng loạt ong mắt đỏ phòng trừ sâu đục thân mía từ Viện Nghiên cứu Mía đường, cụ thể:

+ Kỹ thuật thu thập, tuyển chọn ong giống từ tự nhiên.

+ Kỹ thuật nhân nuôi ký gửi ngài gạo bằng cám bắp, gạo.

- + Kỹ thuật thu thập trứng ngài gạo và tạo hình tấm trứng.
- + Kỹ thuật nhiễm và nhân nuôi ong mắt đỏ bằng trứng ký chủ ngài gạo.
- + Kỹ thuật bảo quản, sử dụng các tấm trứng ngài gạo đã nhiễm ong mắt đỏ.
- + Kỹ thuật thả, mật độ thả và thời điểm thả ong mắt đỏ trừ sâu đục thân mía trên cơ sở quy luật phát sinh, gây hại.
- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân nuôi sản xuất và thả hàng loạt ong mắt đỏ cho việc phòng trừ sâu đục thân mía.
- Nhân nuôi, sản xuất thử nghiệm ong mắt đỏ, áp dụng thả thử nghiệm trên diện rộng phòng trừ sâu đục thân mía.
- Công tác đào tạo, tập huấn nhằm để các kỹ thuật viên và học viên nắm rõ quy trình vận dụng thực tế trên quy mô lớn về kỹ thuật nhân nuôi, sản xuất hàng loạt ong mắt đỏ, các biện pháp phòng trừ các loại sâu hại chính trên cây mía, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong quá trình mở rộng và chuyển giao mô hình nhân nuôi ong mắt đỏ.

1.3. Kinh phí dự án

Tổng kinh phí thực hiện dự án là: 1.090.130.000 đồng, trong đó vốn tự có của đơn vị chủ trì là 542.700.000 đồng và kinh phí được duyệt từ nguồn vốn NSNN là 547.430.000 đồng.

Dự án được đánh giá mức “Đạt” tại Hội đồng đánh giá nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh theo Quyết định số 171/QĐ-KHCN ngày 13/11/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ, được UBND tỉnh công nhận kết quả thực hiện dự án tháng 4/2020 và đã quyết toán kinh phí.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

2.1. Về điều kiện và trình tự thủ tục hồ sơ thực hiện dự án:

- Về trình tự, thủ tục hồ sơ thực hiện dự án: Thủ tục đề xuất, xét hồ sơ, phê duyệt và triển khai thực hiện, hồ sơ nghiệm thu dự án đảm bảo theo quy định.

- Về điều kiện, yêu cầu của tổ chức chủ trì dự án: Công ty Cổ phần Nghiên cứu, Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công là đơn vị đủ điều kiện tham gia tuyển chọn và thực hiện dự án.

- Về điều kiện, yêu cầu của chủ nhiệm đề tài: Ông Nguyễn Văn Hoa, đáp ứng các yêu cầu, điều kiện để thực hiện dự án.

2.2. Kết quả thực hiện:

a) Dự án được triển khai thực hiện theo Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh và dự toán kinh phí dự án được phê duyệt theo Quyết định số 141/QĐ-KHCN ngày 11/8/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ. Hợp đồng số 10/HĐ-KHCN ngày 30/9/2015 nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện dự án cấp địa phương giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Công ty Cổ phần Nghiên cứu, ứng dụng Mía đường Thành

Thành Công (Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ-KHCN, ký ngày 17 tháng 5 năm 2016; Phụ lục hợp đồng số 12/PLHĐ-KHCN, ký ngày 28 tháng 08 năm 2018) với tổng kinh phí được duyệt từ nguồn vốn NSNN là: 547.430.000 đồng, thời gian thực hiện Hợp đồng là 36 tháng (từ tháng 9/2015 đến tháng 8/2018), dự án được gia hạn thêm 12 tháng (đến tháng 8/2019). Công ty Cổ phần Nghiên cứu, ứng dụng Mía đường Thành Thành Công đã triển khai thực hiện cơ bản đầy đủ các nội dung dự án được phê duyệt, cụ thể:

- Điều tra mức độ gây hại, thành phần của sâu đục thân; Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí (Báo cáo ngày 11/11/2016; ngày 09/03/2017; ngày 29/6/2017; ngày 11/8/2017; ngày 26/9/2019); Báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Nghiên cứu, ứng dụng Mía đường Thành Thành Công (Báo cáo ngày 30/7/2016; ngày 11/11/2016; ngày 09/03/2017; ngày 29/6/2017; ngày 11/8/2017; ngày 06/12/2018).

- Trong quá trình triển khai, đơn vị có văn bản xin gia hạn thời gian thực hiện dự án cấp tỉnh ngày 01/8/2018 và được Sở Khoa học và Công nghệ đồng ý gia hạn (Công văn số 489/KHCN-KH ngày 17/8/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án).

- Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Biên bản kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh của Sở Khoa học và Công nghệ ngày 07/9/2016; ngày 21/3/2017; ngày 11/8/2017; ngày 06/12/2018).

- Hồ sơ nghiệm thu nội bộ (Quyết định số 20/2019/QĐ-SRDC ngày 23/8/2019 về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cơ sở dự án “Nhân nuôi, sản xuất hàng loạt Ong mắt đỏ phòng trừ sâu đục thân hại mía trên địa bàn Tây Ninh”; Công văn số 10/2019/CV-SRDC ngày 27/9/2019 về việc đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, Báo cáo tổng kết, Biên bản, Phiếu nhận xét cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh, Phiếu đánh giá cơ sở kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh,...).

- Hồ sơ nghiệm thu cấp tỉnh (Quyết định số 171/QĐ-KHCN ngày 13/11/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh, Biên bản đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Phiếu nhận xét cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh,...).

- Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh ngày 28/02/2020; Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học.

- Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công nhận kết quả thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Tờ trình số 06/TTr-KHCN ngày 09/3/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc công nhận kết quả thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh).

- Biên bản bàn giao sản phẩm khoa học và công nghệ ngày 10/4/2020.

- Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước số 04/GCN-KHCN ngày 30/3/2020.

b) Về thời gian thực hiện dự án

- Hợp đồng số 10/HĐ-KHCN ngày 30/9/2015 nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện dự án cấp địa phương giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Công ty Cổ phần Nghiên cứu, ứng dụng Mía đường Thành Thành Công, thời gian thực hiện là 36 tháng, từ tháng 9/2015 đến tháng 8/2018. Tháng 9/2019 Công ty Cổ phần Nghiên cứu, ứng dụng Mía đường Thành Thành Công đề nghị đánh giá, nghiệm thu dự án.

c) Về tài chính của dự án

Tổng kinh phí thực hiện dự án là: 1.090.130.000 đồng, trong đó:

- Từ vốn tự có của đơn vị chủ trì là: 542.700.000 đồng.
- Kinh phí được duyệt từ nguồn vốn NSNN là: 547.430.000 đồng.
- Từ khi triển khai thực hiện dự án đến khi kết thúc và quyết toán kinh phí của dự án, kinh phí được cấp thực tế là 520.000.000 đồng, cụ thể như sau:
 - + Cấp đợt 1 sau khi ký hợp đồng: 200.000.000 đồng (ngày 20/5/2016)
 - + Cấp đợt 2 theo tiến độ: 120.000.000 đồng (ngày 11/4/2017)
 - + Cấp đợt 3 theo tiến độ: 100.000.000 đồng (ngày 11/9/2017)
 - + Cấp đợt 4 theo tiến độ: 100.000.000 đồng (ngày 29/3/2018)
- Tổng kinh phí được duyệt quyết toán là: 505.667.003 đồng (theo Biên bản thanh lý hợp đồng ngày 15/7/2020).
- Kinh phí còn thừa không sử dụng hết: 14.333.000 đồng. Đơn vị đã thực hiện nộp trả ngân sách theo ủy nhiệm chi ngày 14/8/2020.

d) Về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau nghiệm thu

- Báo cáo ứng dụng về kết quả thực hiện dự án: Phiếu thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (năm 2021; 2022;2023).

2.3. Nhận xét, đánh giá

Quá trình triển khai thực hiện dự án từ khi xét hồ sơ, thẩm định kinh phí, phê duyệt và triển khai thực hiện, hồ sơ nghiệm thu và quyết toán kinh phí của dự án được đảm bảo đúng theo trình tự thủ tục quy định; công tác báo cáo định kỳ về kết quả ứng dụng nhiệm vụ khoa học sau nghiệm thu được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên thời gian thực hiện dự án chậm hơn 12 tháng so với hợp đồng được ký kết ban đầu.

3. Kết luận

a) Các mặt làm được

Dự án được quản lý, tổ chức thực hiện theo Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND, ngày 21/09/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên

địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh.

Cơ quan chủ trì; chủ nhiệm dự án chấp hành tốt các điều, khoản đã ký trong Hợp đồng số 10/HĐ-KHCN, ngày 24/3/2017 giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Công ty Cổ phần Nghiên cứu, ứng dụng Mía đường Thành Thành Công về việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện dự án cấp địa phương.

Việc chấp hành quy định về sử dụng kinh phí đối với các nội dung quyết toán đảm bảo đúng theo chế độ chính sách quy định của nhà nước.

Về thiết lập hồ sơ chứng từ kế toán: Đơn vị thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và Pháp luật.

b) Mặt còn hạn chế

Về thời gian thực hiện dự án: chậm hơn so với Hợp đồng 12 tháng. Tuy nhiên, đơn vị có công văn xin gia hạn thời gian thực hiện và được Sở Khoa học và Công nghệ đồng ý gia hạn đến hết tháng 8/2019 (Công văn xin gia hạn thời gian thực hiện dự án cấp tỉnh của đơn vị ngày 01/8/2018; Công văn số 489/KHCN-KH ngày 17/8/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án).

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng

Không có.

5. Yêu cầu, kiến nghị

Đề nghị Công ty Cổ phần Nghiên cứu, ứng dụng Mía đường Thành Thành Công có giải pháp để đảm bảo thời gian thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong thời gian tới.

Trên đây là Kết luận cuộc thanh tra dự án “Nhân nuôi, sản xuất hàng loạt ong mắt đỏ phòng trừ sâu đục thân hại mía trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” do Công ty Cổ phần Nghiên cứu, ứng dụng Mía đường Thành Thành Công chủ trì thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Công ty Cổ phần Nghiên cứu, ứng dụng Mía đường Thành Thành Công;
- Mục Công khai, minh bạch - Trang Thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, HS Đoàn TTrà.

CHÁNH THANH TRA



Trương Minh Vũ

