

Số: /KL-KHCN

Tây Ninh, ngày 23 tháng 12 năm 2016

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ

Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Thực hiện Quyết định số 216/QĐ-KHCN ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành về Khoa học và Công nghệ, ngày 29/11/2016 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ban Tuyên giáo huyện Ủy huyện Hoà Thành, địa chỉ: số 4, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4, Thị trấn Hoà Thành, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh về triển khai thực hiện đề tài “Chỉnh lý và Biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện Hoà Thành giai đoạn 1956-2010” do ông Lê Văn Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Ủy huyện Hoà Thành làm chủ nhiệm đề tài.

Xét báo cáo kết quả Đoàn thanh tra ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Trưởng Đoàn Thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về Khoa học và Công nghệ.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận như sau:

1. Khái quát đặc điểm tình hình

Đề tài “Chỉnh lý và Biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện Hoà Thành giai đoạn 1956-2010” do ông Lê Văn Tuấn làm chủ nhiệm đề tài, Ban Tuyên giáo huyện Ủy huyện Hoà Thành là cơ quan chủ trì. Đề tài được Hội đồng xét duyệt đề tài KH&CN cấp cơ sở xét duyệt tháng 8/2012, triển khai tháng 12/2012.

2. Kết quả kiểm tra xác minh

a) Về kết quả thực hiện đề tài

Đề tài được thực hiện từ tháng 12/2012 theo quyết định số 4312/QĐ-UBND của UBND huyện Hoà Thành ngày 19/12/2012 và Hợp đồng số 16/HĐ-PKTHT ngày 20/12/2012. Với tổng kinh phí là 132.660.000 đồng và thời gian thực hiện 24 tháng, cụ thể:

- Kiểm tra 02 lần vào các tháng 4/2013 và 8/2015 (thể hiện bằng Biên bản kiểm tra kết quả thực hiện).

- Nghiệm thu cấp cơ sở tháng 5/2015 (kèm theo quyết định số 17-QĐ/BTGHU ngày 23/3/2015 của Ban Tuyên giáo huyện Ủy huyện Hoà Thành).

- Công nhận kết quả nghiệm thu tháng 8/2015 (theo Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND huyện Hoà Thành).

b) Về thời gian thực hiện đề tài

Theo Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện đề tài cấp cơ sở (16/HĐ-PKTHT ngày 20/12/2012), thời gian là 24 tháng từ tháng

12/2012 đến tháng 12/2014. Tuy nhiên về thời gian thực hiện đề tài chậm hơn so với Hợp đồng (từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2014, nhưng đến tháng 5/2015 mới nghiệm thu đề tài. Nguyên nhân: do việc điều chỉnh mốc thời gian lịch sử của đề tài từ **giai đoạn 1961-2010** thành **giai đoạn 1956-2010** cho phù hợp với thực tế hình thành và phát triển của Đảng bộ huyện), Ban thường vụ Huyện uỷ Hoà Thành có đề nghị xin điều chỉnh mốc thời gian nghiên cứu biên soạn đề tài và được Sở KH&CN đồng ý gia hạn thời gian (Biên bản kiểm tra kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở tháng 8/2015).

c) Về tài chính của đề tài

- Tổng kinh phí theo Hợp đồng: 132.660.000 đồng (16/HĐ-PKTHT ngày 20/12/2012).

- Kinh phí được cấp 02 lần theo Hợp đồng, cụ thể:

+ Đợt 1: Quý IV/2012: 50.000.000 đồng.

+ Đợt 2: Quý IV/2014: 82.660.000 đồng.

- Kinh phí được quyết toán: 120.023.000 đồng (Biên bản thanh lý Hợp đồng số 16/TLHĐ ngày 24/9/2015).

- Kinh phí còn thừa nộp trả lại ngân sách: 12.637.000 đồng.

3. Nhận xét, kết luận

- Sản phẩm của đề tài đạt được mục đích đề ra như yêu cầu. Cơ quan Chủ trì và chủ nhiệm đề tài đã phối hợp tốt tạo điều kiện cho việc thanh tra hoàn thành theo quy định.

- Việc thực hiện nội dung của đề tài: sự phối hợp tốt giữa đơn vị chủ trì đề tài và chủ nhiệm đề tài để có sản phẩm theo yêu cầu ; việc theo dõi quản lý kiểm tra, giám sát của phòng Kế hoạch - Tài chính và phòng Quản lý Khoa học Công nghệ cơ sở kịp thời.

- Về quyết toán kinh phí: Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài đã thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài và đã nộp trả lại ngân sách số kinh phí còn thừa là 12.637.000 đồng./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo huyện Ủy huyện Hoà Thành;
- Công thông tin Sở;
- Lưu: VT, HS Đoàn TTra.

GIÁM ĐỐC