

Số: /KL-KHCN

Tây Ninh, ngày tháng 4 năm 2022

**KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Về việc thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ**

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 31/QĐ-KHCN, ngày 28/02/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

**1. Khái quát chung**

Đề tài “Xây dựng kế hoạch bảo tồn các loài Linh Trường ở Vườn Quốc gia Lò Gò- Xa Mát tỉnh Tây Ninh” được thực hiện nhằm cung cấp luận chứng và quy hoạch bảo tồn các loài Linh trường hiện có trong Vườn quốc gia, đặc biệt là các loài quý hiếm. Đề tài được triển khai thực hiện theo Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh; Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt dự toán kinh phí tháng 8/2015, thời gian thực hiện 18 tháng (từ tháng 3/2016 đến tháng 8/2017), công nhận kết quả thực hiện đề tài tháng 6/2018 và đã quyết toán kinh phí.

**2. Kết quả kiểm tra, xác minh**

a) Về điều kiện và trình tự thủ tục hồ sơ thực hiện đề tài

- Về trình tự, thủ tục hồ sơ thực hiện đề tài: Thủ tục đề xuất, xét hồ sơ, phê duyệt và triển khai thực hiện đề tài đảm bảo theo quy định.

- Về điều kiện, yêu cầu của tổ chức chủ trì đề tài: Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát là đơn vị đủ điều kiện tham gia tuyển chọn và thực hiện đề tài.

- Về điều kiện, yêu cầu của chủ nhiệm đề tài: ông Tạ Ngọc Dân đáp ứng các yêu cầu, điều kiện để thực hiện nhiệm vụ của chủ nhiệm đề tài.

b) Về kết quả quá trình thực hiện đề tài

Đề tài được triển khai thực hiện theo Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh, được Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt dự toán kinh phí tháng 8/2015 (Quyết định số 136/QĐ-KHCN ngày 07/8/2015 và Hợp đồng số 01/HĐ-KHCN ngày 01/3/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ) với tổng kinh phí là 341.963.000 đồng và thời gian thực hiện 18 tháng, cụ thể:

- Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí và tiến độ thực hiện đề tài của Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát (các Báo cáo ngày 07/9/2016; ngày 02/11/2016; ngày 20/12/2016; ngày 29/3/2017).

- Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài ngày 04/11/2016; ngày 28/12/2016; ngày 31/3/2017; ngày 05/12/2017 (thể hiện bằng Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện).

- Hồ sơ nghiệm thu nội bộ (Quyết định số 433/QĐ-VQG ngày 06/10/2017 về việc thành lập hội đồng nghiệm thu nội bộ đề tài; Công văn số 01/VQG-KT ngày 02/01/2018 về việc đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, Biên bản, Phiếu nhận xét,...).

- Hồ sơ nghiệm thu cấp tỉnh (Quyết định số 17/QĐ-KHCN ngày 17/01/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh; Tờ trình số 24/TTr-KHCN ngày 16/5/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, Biên bản, Phiếu nhận xét,...).

- Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh tháng 6/2018 (theo Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh) và bàn giao sản phẩm khoa học và công nghệ ngày 12/7/2018.

#### c) Về thời gian thực hiện đề tài

Thời gian thực hiện đề tài chậm hơn 02 tháng so với Hợp đồng (Hợp đồng số 01/HĐ-KHCN ngày 01/3/2016 về việc thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thời gian thực hiện là 18 tháng, từ tháng 3/2016 đến tháng 8/2017). Đơn vị đã có Công văn xin gia hạn thời gian thực hiện đề tài và được Sở KH&CN đồng ý gia hạn đến hết tháng 02/2018 (Công văn xin gia hạn thời gian thực hiện đề tài số 379/VQG-KT ngày 29/8/2017; Công văn số 621/KHCN-KH ngày 07/9/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phúc đáp đề nghị gia hạn thời gian thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh). Tháng 01/2018 Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát đề nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài.

#### d) Về tài chính của đề tài

Tổng kinh phí thực hiện đề tài là: 341.963.000 đồng (theo Quyết định số 136/QĐ-KHCN ngày 07/8/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ Phê duyệt dự toán kinh phí đề tài khoa học và công nghệ, Hợp đồng số 01/HĐ-KHCN ngày 01/3/2016 giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát).

- Từ khi triển khai thực hiện đề tài đến khi kết thúc và quyết toán kinh phí của đề tài, kinh phí được cấp thực tế như sau:

+ Đợt 1: Ngày 08/3/2016: 120.000.000 đồng.

+ Đợt 2: Ngày 08/11/2016: 100.000.000 đồng.

+ Đợt 3: Ngày 12/5/2017: 100.000.000 đồng.

+ Sở Khoa học và Công nghệ đã cấp kinh phí đợt sau cùng sau khi nghiệm thu cho đơn vị chủ trì số tiền là: 21.563.000 đồng, ngày 26/12/2018.

- Tổng kinh phí được quyết toán: 341.563.000 đồng (theo Biên bản thanh lý hợp đồng ngày 24/12/2018).

đ) Về thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau nghiệm thu

Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát đã cung cấp Phiếu thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (năm 2019; 2020; 2021).

### **3. Kết luận**

- Nhìn chung, việc triển khai thực hiện đề tài được tổ chức có khoa học và đúng theo quy định, sản phẩm của đề tài cơ bản đạt được mục tiêu đề ra.

- Việc thực hiện nội dung của đề tài: Sự phối hợp giữa cơ quan chủ trì đề tài và chủ nhiệm đề tài cơ bản đảm bảo tiến độ thực hiện; việc theo dõi quản lý kiểm tra, giám sát của phòng Quản lý Khoa học, Văn phòng Sở được thực hiện kịp thời.

- Về thời gian thực hiện đề tài: chậm hơn so với Hợp đồng (02 tháng, tuy nhiên, đơn vị có công văn xin gia hạn thời gian thực hiện và được Sở Khoa học và Công nghệ đồng ý gia hạn đến hết tháng 02/2018.

#### ***Nơi nhận:***

- Thanh tra tỉnh;
- Ban Quản lý VQG Lò Gò-Xa Mát;
- Văn Phòng Sở;
- Phòng QL Khoa học;
- Chủ nhiệm đề tài;
- Mục Công khai, minh bạch -  
Trang Thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, HS Đoàn TTra.

**GIÁM ĐỐC**