

Số: /KL-KHCN

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2022

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 71/QĐ-KHCN, ngày 24/5/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung

Đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn giống và kỹ thuật thâm canh nhằm tăng năng suất, chất lượng nhân ở huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh” được thực hiện nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế sản xuất của cây nhân, khắc phục, tuyển chọn và giới thiệu giống tốt, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp về kỹ thuật canh tác, kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nhà vườn phát triển nghề trồng nhân trên địa bàn. Đề tài được triển khai thực hiện theo Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh; Dự toán kinh phí đề tài được phê duyệt theo Công văn số 2533/UBND-KTTC ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh, thời gian thực hiện 30 tháng (từ tháng 3/2016 đến tháng 8/2018), UBND tỉnh công nhận kết quả thực hiện đề tài tháng 10/2019 và đã quyết toán kinh phí.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

a) Về điều kiện và trình tự thủ tục hồ sơ thực hiện đề tài

- Về trình tự, thủ tục hồ sơ thực hiện đề tài: Thủ tục đề xuất, xét hồ sơ, phê duyệt và triển khai thực hiện đề tài đảm bảo theo quy định.

- Về điều kiện, yêu cầu của tổ chức chủ trì đề tài: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Thành (nay là Phòng Kinh tế thị xã Hòa Thành) là đơn vị đủ điều kiện tham gia tuyển chọn và thực hiện đề tài.

- Về điều kiện, yêu cầu của chủ nhiệm đề tài: ông Huỳnh Ngọc Mỹ đáp ứng các yêu cầu, điều kiện để thực hiện nhiệm vụ của chủ nhiệm đề tài.

b) Về kết quả quá trình thực hiện đề tài

Đề tài được triển khai thực hiện theo Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh và dự toán kinh phí được phê duyệt theo Công văn số 2533/UBND-KTTC ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh (Tờ trình số 42/TTr-KHCN ngày 17/8/2015 của Sở KH&CN về việc xin phê duyệt dự toán kinh phí đề tài). Hợp đồng số 03/HĐ-KHCN ngày 10/3/2016

thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Thành, với tổng kinh phí thực hiện là: 1.345.370.600 đồng, thời gian thực hiện Hợp đồng là 30 tháng, cụ thể:

- Hợp đồng số 03/HĐ-KHCN, ngày 10/3/2016 đã được điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện đề tài:

+ Phụ lục Hợp đồng số 08/PLHĐ-KHCN ngày 11/5/2018 (điều chỉnh Điều 3 của Hợp đồng).

+ Phụ lục Hợp đồng số 03a/PLHĐ-KHCN ngày 29/4/2020 (điều chỉnh thông tin của Hợp đồng).

- Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí và tiến độ thực hiện đề tài của Phòng Kinh tế thị xã Hòa Thành (Báo cáo ngày 21/11/2016; ngày 10/3/2017; ngày 05/12/2017; ngày 26/3/2018).

- Biên bản kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện đề tài (ngày 16/12/2016; ngày 22/3/2017; ngày 07/12/2017; ngày 27/3/2018).

- Hồ sơ nghiệm thu nội bộ (Quyết định số 44/PNN ngày 25/12/2018 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cơ sở kết quả nghiên cứu khoa học đề tài; Công văn số 99/PNN ngày 28/12/2018 về việc đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, Biên bản, Phiếu nhận xét,...).

- Hồ sơ nghiệm thu cấp tỉnh (Quyết định số 66/QĐ-KHCN ngày 10/4/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh, Biên bản, Phiếu nhận xét,...).

- Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh tháng 10/2019 (Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh; Tờ trình số 49/TTr-KHCN ngày 17/9/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh) và bàn giao sản phẩm khoa học và công nghệ ngày 23/10/2019.

c) Về thời gian thực hiện đề tài

Thời gian thực hiện đề tài chậm hơn 04 tháng so với Hợp đồng (Hợp đồng số 03/HĐ-KHCN ngày 10/3/2016 thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thời gian thực hiện Hợp đồng là 30 tháng, từ tháng 3/2016 đến tháng 8/2018). Đơn vị đã có Công văn xin gia hạn thời gian thực hiện đề tài và được Sở KH&CN đồng ý gia hạn đến hết tháng 12/2018 (Công văn xin gia hạn thời gian thực hiện đề tài số 29/PNN ngày 31/7/2018; Công văn số 517/KHCN-KH ngày 04/9/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phúc đáp đề nghị gia hạn thời gian thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh). Tháng 12/2018 đơn vị đề nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài.

d) Về tài chính của đề tài

Tổng kinh phí thực hiện đề tài là 1.345.370.600 đồng: trong đó kinh phí từ ngân sách nhà nước là 1.228.670.600 đồng; kinh phí từ nguồn khác là

116.700.000 đồng (Công văn số 2533/UBND-KTTC ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh; Hợp đồng số 03/HĐ-KHCN ngày 10/3/2016 thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Thành, Phụ lục Hợp đồng số 08/PLHĐ-KHCN ngày 11/5/2018 điều chỉnh Điều 3 của Hợp đồng).

- Từ khi triển khai thực hiện đề tài đến khi kết thúc và quyết toán kinh phí của đề tài, kinh phí được cấp thực tế như sau:

+ Đợt 1: Ngày 22/3/2016: 400.000.000 đồng.

+ Đợt 2: Ngày 03/4/2017: 500.000.000 đồng.

+ Đợt 3: Ngày 06/9/2018: 300.000.000 đồng.

- Tổng kinh phí được quyết toán: 1.200.000.000 đồng, theo Biên bản thanh lý hợp đồng ngày 29/4/2020.

đ) Về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau nghiệm thu

Phòng Kinh tế thị xã Hòa Thành có báo cáo ứng dụng về kết quả thực hiện đề tài: Phiếu thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (năm 2020; 2021).

3. Kết luận

- Nhìn chung, việc triển khai thực hiện đề tài được tổ chức có khoa học và đúng theo quy định, sản phẩm của đề tài cơ bản đạt được mục tiêu đề ra.

- Việc thực hiện nội dung của đề tài: Sự phối hợp giữa cơ quan chủ trì đề tài và chủ nhiệm đề tài cơ bản đảm bảo quá trình thực hiện; việc theo dõi quản lý kiểm tra, giám sát của phòng Quản lý Khoa học, Văn phòng Sở được thực hiện kịp thời.

- Về thời gian thực hiện đề tài: chậm hơn so với Hợp đồng 04 tháng, tuy nhiên, đơn vị có công văn xin gia hạn thời gian thực hiện và được Sở Khoa học và Công nghệ đồng ý gia hạn đến hết tháng 12/2018./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Phòng Kinh tế thị xã Hòa Thành;
- Văn Phòng Sở;
- Phòng QL Khoa học;
- Chủ nhiệm đề tài;
- Mục Công khai, minh bạch -
Trang Thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, HS Đoàn TTra.

GIÁM ĐỐC