

Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ

## CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH MUA SẴM VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

Dự toán: Trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố tại hiện trường

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán được duyệt	Số lượng gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Tổng số</b>	<b>10.700</b>	<b>1</b>					
1	Gói thầu: Trang thiết bị cho phòng làm việc của Ban chỉ huy	10.700	1	Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý 4/2020	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Gói thầu: Trang thiết bị ứng phó sự cố tại hiện trường	79.300,000	1	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý 4/2020	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tây Ninh, ngày 06 tháng 11 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Minh Hiệp