

Số: /QĐ-SKHĐT Tây Ninh, ngày tháng năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Nâng cấp, mở rộng hệ thống lưu trữ,
sao lưu dữ liệu đảm bảo an toàn thông tin**

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-SKHĐT ngày 03/12/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu đảm bảo an toàn thông tin;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 30/TTr-STTTT ngày 07/01/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu đảm bảo an toàn thông tin và Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 01/BCTĐ-QLĐTC ngày 13/01/2025 của Phòng Quản lý Đầu tư công.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu đảm bảo an toàn thông tin, với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các sở, ngành chức năng: Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định này làm cơ sở triển khai thực hiện kể từ ngày ký./.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLĐTC.

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp, mở rộng hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu đảm bảo an toàn thông tin

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SKHĐT ngày tháng năm 2025)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
01	Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh	Tư vấn thẩm định giá gói thầu: Mua sắm thiết bị phần cứng, phần mềm và bản quyền phần mềm cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh	Thẩm định giá gói thầu: Mua sắm thiết bị phần cứng, phần mềm và bản quyền phần mềm cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh	145.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Hợp đồng Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	
02		Tư vấn Lập thiết kế chi tiết và dự toán (Thiết kế thi công và dự toán)	Lập thiết kế chi tiết và dự toán (Thiết kế thi công và dự toán)	240.781.118	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Hợp đồng Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	

03	Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh	Tư vấn Thẩm tra thiết kế chi tiết và dự toán (thiết kế thi công và dự toán)	-Thẩm tra thiết kế chi tiết (thiết kế thi công). -Thẩm tra dự toán.	23.343.703 Trong đó : - Chi phí Thẩm tra thiết kế chi tiết (thiết kế thi công): 12.852.151 - Chi phí Thẩm tra dự toán: 10.491.552	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Hợp đồng Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	
04	Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	50.097.161	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Hợp đồng Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	

05	Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	-Thẩm định hồ sơ mời thầu. -Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.	52.323.200 Trong đó: -Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị: 26.161.600 -Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị: 26.161.600	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Hợp đồng Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	
06	Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh	Mua sắm thiết bị phần cứng, phần mềm và bản quyền phần mềm cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh	Mua sắm thiết bị phần cứng, phần mềm và bản quyền phần mềm phục vụ việc nâng cấp, mở rộng hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu nhằm đảm bảo khả năng lưu trữ thông tin	26.161.600.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Lựa chọn nhà thầu qua mạng)	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2025	Hợp đồng Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	

