

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 106/QĐ-KHCN, ngày 18/8/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung

Đề tài “*Ứng dụng công nghệ nuôi thương phẩm tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) toàn đực tại tỉnh Tây Ninh*” được thực hiện nhằm cải thiện chất lượng tôm thương phẩm bằng con giống toàn đực, từ đó thúc đẩy nghề nuôi tôm càng xanh phát triển ở tỉnh Tây Ninh.

Đề tài được triển khai thực hiện theo Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh. Dự toán kinh phí đề tài được phê duyệt theo Quyết định số 142/QĐ-KHCN ngày 11/8/2015 của Giám đốc Sở KH&CN (Theo Báo cáo kết quả Thẩm định dự toán kinh phí đề tài của Tổ thẩm định ngày 30/7/2015, theo Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền thẩm định dự toán kinh phí đề tài, dự án KH&CN sử dụng NSNN), thời gian thực hiện 24 tháng (từ tháng 3/2016 đến tháng 02/2018), UBND tỉnh công nhận kết quả thực hiện đề tài theo Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 và đã quyết toán kinh phí.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

a) Về điều kiện và trình tự thủ tục hồ sơ thực hiện đề tài

- Về trình tự, thủ tục hồ sơ thực hiện đề tài: Thủ tục đề xuất, xét hồ sơ, phê duyệt và triển khai thực hiện đề tài theo quy định.

- Về điều kiện, yêu cầu của tổ chức chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II là đơn vị đủ điều kiện tham gia tuyển chọn và thực hiện đề tài.

- Về điều kiện, yêu cầu của chủ nhiệm đề tài: Ông Nguyễn Đức Minh đáp ứng các yêu cầu, điều kiện để thực hiện đề tài.

b) Về kết quả quá trình thực hiện đề tài

Đề tài được triển khai thực hiện theo Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh. Dự toán kinh phí đề tài được phê duyệt theo Quyết định số 142/QĐ-KHCN ngày 11/8/2015 của Giám đốc Sở KH&CN (Theo Báo cáo kết quả Thẩm định dự toán kinh phí đề tài của Tổ thẩm

định ngày 30/7/2015, theo Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền thẩm định dự toán kinh phí đề tài, dự án KH&CN sử dụng NSNN). Hợp đồng số 02/HĐ-KHCN ngày 01/3/2016 về việc thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II, với tổng kinh phí thực hiện là: 593.296.000 đồng, thời gian thực hiện Hợp đồng là 24 tháng, cụ thể:

- Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí và tiến độ thực hiện đề tài của Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II (các Báo cáo ngày 12/7/2016; ngày 21/12/2016; ngày 05/5/2017).

- Biên bản kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện đề tài (ngày 29/6/2016; ngày 27/12/2016; ngày 10/8/2017).

- Hồ sơ nghiệm thu nội bộ (Quyết định số 427/QĐ-VTSII ngày 29/12/2017 về việc thành lập hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài).

- Hồ sơ nghiệm thu cấp tỉnh (Quyết định số 62/QĐ-KHCN ngày 03/5/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh; Biên bản nghiệm thu; Phiếu nhận xét, đánh giá).

- Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh ngày 18/10/2018; Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học.

- Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Tờ trình số 48/TTr-KHCN ngày 05/11/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh).

- Biên bản bàn giao sản phẩm khoa học và công nghệ ngày 28/11/2018; 07/12/2018.

- Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước số 13/GCN-KHCN ngày 03/12/2018.

c) Về thời gian thực hiện đề tài

Hợp đồng số 02/HĐ-KHCN ngày 01/3/2016 về việc thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II (kinh phí thực hiện là: 593.296.000 đồng, thời gian thực hiện là 24 tháng, từ tháng 3/2016 đến tháng 02/2018). Tháng 03/2018 Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II đề nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài.

d) Về tài chính của đề tài

- Tổng giá trị hợp đồng: 593.296.000 đồng

- Tổng kinh phí đã cấp: 580.000.000 đồng

+ Lần 1: 200.000.000 đồng ngày 8/3/2016

+ Lần 2: 200.000.000 đồng ngày 3/11/2016

+ Lần 3: 180.000.000 đồng ngày 8/9/2017

- Tổng kinh phí đề nghị quyết toán: 593.292.068 đồng (Sở KH&CN lưu chứng từ bản photo).
- Tổng kinh phí chấp nhận quyết toán: 566.729.020 đồng
- Tổng kinh phí không được quyết toán: 26.563.0048 đồng
- Kinh phí cơ quan chủ trì nộp trả ngân sách: 13.271.000 đồng (đơn vị đã nộp trả ngân sách theo chứng từ ngân hàng ngày 15/10/2019)
- Biên bản thanh lý ngày 10/6/2019 (Quyết định công nhận kết quả nghiệm thu số 2867/QĐ-KHCN ngày 27/11/2018).

đ) Về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau nghiệm thu

Phòng Kinh tế thị xã Hòa Thành có báo cáo ứng dụng về kết quả thực hiện đề tài: Phiếu thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (năm 2019; 2020; 2021).

3. Kết luận

- Nhìn chung, việc triển khai thực hiện đề tài được tổ chức có khoa học và đúng theo quy định, sản phẩm của đề tài cơ bản đạt được mục tiêu đề ra.

- Việc thực hiện nội dung của đề tài: Sự phối hợp giữa cơ quan chủ trì đề tài và chủ nhiệm đề tài cơ bản đảm bảo quá trình thực hiện; việc theo dõi quản lý kiểm tra, giám sát của phòng Quản lý Khoa học, Văn phòng Sở được thực hiện kịp thời.

- Về thời gian thực hiện đề tài: Đơn vị chủ trì đề tài nộp hồ sơ nghiệm thu cấp tỉnh đúng tiến độ./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II;
- Văn Phòng Sở;
- Phòng QL Khoa học;
- Chủ nhiệm đề tài;
- Mục Công khai, minh bạch - Trang Thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, HS Đoàn TTra.

GIÁM ĐỐC