

Số: 54./KL-TTr

Tây Ninh, ngày ..02. tháng 8 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ

Thực hiện Quyết định thanh tra số 43/QĐ-TTr ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ, từ ngày 02/7/2024 đến ngày 12/7/2024 Đoàn thanh đã tiến hành thanh tra tại Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Trưởng Đoàn Thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ, Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ kết luận về việc thanh tra như sau:

1. Khái quát chung

Đề tài “Ứng dụng mạng xã hội trong việc hỗ trợ, nâng cao hiệu quả giảng dạy tại các trường THPT tỉnh Tây Ninh” được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng sử dụng mạng xã hội của giáo viên, học sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đề tài được triển khai thực hiện theo Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh; Thời gian và kinh phí triển khai thực hiện đề tài theo Hợp đồng số 04/HĐ-KHCN ngày 16/3/2017 thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh và các Phụ lục Hợp đồng, UBND tỉnh công nhận kết quả thực hiện đề tài tháng 9/2020 và đã quyết toán kinh phí.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

2.1. Về điều kiện và trình tự thủ tục hồ sơ thực hiện đề tài:

- Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh của Sở Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 116/QĐ-KHCN ngày 17/6/2016).

- Về trình tự, thủ tục hồ sơ thực hiện đề tài: Thủ tục đề xuất, xét hồ sơ, phê duyệt và triển khai thực hiện, hồ sơ nghiệm thu đề tài đảm bảo theo quy định.

- Về điều kiện, yêu cầu của tổ chức chủ trì đề tài: Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha là đơn vị đủ điều kiện tham gia tuyển chọn và thực hiện đề tài.

- Về điều kiện, yêu cầu của chủ nhiệm đề tài: Bà Bành Thu Thảo, đáp ứng các yêu cầu, điều kiện để thực hiện đề tài.

2.2. Kết quả thực hiện:

- Đề tài được triển khai thực hiện theo Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh, thời gian và kinh phí theo Hợp đồng số 04/HĐ-KHCN ngày 16/3/2017 và các Phụ lục Hợp đồng, giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh và Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, thời gian thực hiện 24 tháng (từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2019), được điều chỉnh thành 36 tháng (từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2020, phụ lục Hợp đồng số 13/PLHĐ-KHCN ngày

15/8/2018) với tổng kinh phí được duyệt từ nguồn vốn NSNN là: 237.373.000 đồng.

- Đề tài được nghiệm thu, giao nộp sản phẩm và chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện (Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh; Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước số 08/GCN-KHCN ngày 16/9/2020; Biên bản bàn giao sản phẩm khoa học và công nghệ ngày 06/10/2020).

- Về thời gian thực hiện đề tài, theo Hợp đồng số 04/HĐ-KHCN ngày 16/3/2017 về việc thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thời gian thực hiện đề tài là 24 tháng. Trong quá trình thực hiện, trường PTTH chuyên Hoàng Lê Kha đã có Công văn xin gia hạn thời gian thực hiện đề tài (12 tháng, do tập trung sắp xếp chuyển hoạt động của trường sang vị trí mới, Công văn số 122/TTr-HLK ngày 17/7/2018), được Sở Khoa học và Công nghệ đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện đề tài đến hết tháng 3/2020 (Công văn số 467/KHCN-KH ngày 07/8/2018) và trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha đề nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp tỉnh theo Công văn số 58/CV-HLK ngày 21/3/2020.

- Về tài chính của đề tài:

+ Tổng kinh phí được duyệt là: 237.373.000 đồng.

+ Từ khi triển khai thực hiện đề tài đến khi kết thúc và quyết toán kinh phí của đề tài, kinh phí được cấp thực tế là 237.234.200 đồng (Cấp đợt 1: 80.000.000 đồng; Cấp đợt 2: 70.000.000 đồng; Cấp bổ sung sau thanh lý: 87.234.200 đồng).

+ Tổng kinh phí sử dụng và đề nghị quyết toán: 237.234.200 đồng.

+ Tổng kinh phí duyệt quyết toán và thanh lý hợp đồng: 237.234.200 đồng.

- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau nghiệm thu, đơn vị đã Báo cáo ứng dụng về kết quả thực hiện đề tài: Phiếu thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (năm 2021; 2022; 2023).

2.3. Nhận xét, đánh giá:

Quá trình triển khai thực hiện đề tài từ khi xét hồ sơ, thẩm định kinh phí, phê duyệt và triển khai thực hiện, hồ sơ nghiệm thu và quyết toán kinh phí của đề tài được đảm bảo đúng theo trình tự thủ tục quy định; Về thời gian thực hiện đề tài chậm hơn so với Hợp đồng được ký kết ban đầu, được điều chỉnh theo đề nghị của đơn vị chủ trì đề tài và đề tài được thực hiện đúng thời gian với phụ lục Hợp đồng; Về công tác báo cáo định kỳ về kết quả ứng dụng nhiệm vụ khoa học sau nghiệm thu được thực hiện theo quy định.

3. Kết luận

a) Các mặt làm được

Đề tài được quản lý, tổ chức thực hiện theo Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND, ngày 21/09/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày

21/9/2015 của UBND tỉnh; Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy định, định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Cơ quan chủ trì; chủ nhiệm đề tài chấp hành các điều, khoản đã ký trong Hợp đồng số 04/HĐ-KHCN ngày 16/3/2017 và các Phụ lục Hợp đồng, giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh và Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.

Việc chấp hành quy định về sử dụng kinh phí đối với các nội dung quyết toán đảm bảo đúng theo chế độ chính sách quy định của nhà nước.

Về thiết lập hồ sơ chứng từ kế toán: Đơn vị thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và Pháp luật.

b) Mặt còn hạn chế

Về thời gian thực hiện đề tài chậm hơn so với Hợp đồng số 04/HĐ-KHCN ngày 16/3/2017 là 12 tháng và được bổ sung Phụ lục Hợp đồng số 13/PLHĐ-KHCN ngày 15/8/2018.

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng

Không.

5. Yêu cầu, kiến nghị

Đề nghị Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha có giải pháp để đảm bảo thời gian thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Hợp đồng trong thời gian tới.

Kết luận thanh tra gồm 03 trang, đề nghị Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha niêm yết Kết luận này tại trụ sở làm việc ít nhất 15 ngày liên tục, kể từ ngày nhận được Kết luận./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha;
- Mục Công khai, minh bạch - Trang Thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: HS Đoàn thanh tra.

CHÁNH THANH TRA



Trương Minh Vũ
Trương Minh Vũ